



REGIONRÅDET
VEST

”RUSOMSORG – PROSJEKT VEST”

Et samarbeid mellom Helse Bergen, Blå Kors og Region Vest

Mandat og rammer



Prosjektet vedtatt i styret for Regionråd Vest den 04.06.12
Konkretisert i rådmannsgruppen den 20.08.12.



Askøy



Sund



Fjell



Øygarden

BAKGRUNN

Kommunene i Region Vest har alle rusmisbrukere som både faglig og økonomisk er vanskelig å hjelpe. Misbrukerne er inntatt både første- og andrelinjetjeneste, og gjerne opphold i private ordninger. Resultatet av behandlingen er i stor grad preget av tilbakefall til rusmisbruk og nye runder i hjelpeapparatet. Fagfeltet er krevende, og velegnet for samarbeid på tvers av kommunegrensene – og mellom forvaltningsnivå.

Helse Bergen og Region Vest har sammen sett på muligheten for et mer fruktbart og resultatrettet samarbeid, og ser muligheten for dette på Blå Kors sitt anlegg på Askøy. Her kan bolig, behandling og oppfølging knyttes tett sammen slik at risikoen for tilbakefall til rusmisbruk blir merkbart redusert.

Målgruppen er pasienter med rusmiddelavhengighet, og/eller med problemer innen psykisk helse, som har et potensial for habilitering eller rehabilitering.

Postadresse
Regionrådet Vest
co/Askøy kommune
Postboks 323
5323 Kleppestø

Besøksadresse
Sund Rådhus
Sund senter
5382 Skogsvåg

Telefon: 56 32 75 00
E-post: post@regionradetvest.no
Nettstad: www.regionradetvest.no/

MANDAT, RAMMER, MÅL

Hovedmål

”Prosjekt Vest” skal utrede og komme med forslag til etablering av et behandlings- og oppfølgingstilbud i samarbeid med Helse Bergen, Blå Kors og kommunene i Region Vest, som gir et bedre og mer helhetlig tilbud enn det som er i dag, og som er økonomisk realiserbart for alle involverte parter.

Områder for utredningen

- Komme med forslag på organisering, faglig innhold og økonomiske rammer for tiltaket
- Avklare investeringsbehov, byggløsninger og finansiering på investeringer
- Komme med konkrete forslag til avtaler mellom partene, som omhandler de faglige, økonomiske og praktiske sidene.
- Foreslå utbygging i faser, med rammer for investeringsbehov, drift og framdrift for hver fase.

Rammer

Organisering

Prosjekteier:	Styret for Regionrådet Vest
Styringsgruppe:	Rådmanngruppen
Prosjektleder:	Torgeir Sæter
Prosjektgruppe:	Representanter for kommunene, Helse Bergen og Blå Kors.

Framdrift

mai 2012 – desember 2012	Utredninger, saksbehandling
desember 2012 - februar 2013	Kommunestyrevedtak
2013 – vinter 2014	Bygging av boliger
april 2014	Innflytting i boliger, og oppstart på tiltaket.

Denne framdriften er avhengig at alt løses ”går på skinner”, men sjansen for at det tar mer tid mht. søknader i Husbanken, avklaringer om innhold og rammer for tiltaket – gjør at framdriften lett blir skjøvet ut i tid. Dette får en komme tilbake til underveis, og ta justeringer når mer er avklart.

Økonomi

Selve utredningsarbeidet skal dekkes av ordinære budsjetter. Det vil bli søkt om tilskudd på dette pilotprosjektet til Helse direktoratet og andre, og målsettingen er at tiltaket ikke skal medføre høyere nettoutgifter til rusomsorg enn det kommunene og Helse Bergen har i dag. Husbanken blir en viktig samarbeidspart mht bygging av boligene. Det legges ikke opp til investeringsbehov, kun driftsutgifter relatert til kjøp av tjenester/ utføring av kommunale tjenester.

Ansvarsforhold

Dette er et prosjekt innenfor rammene til Region Vest, men det er Askøy kommune som er vertskommune og må stå formelt ansvarlig for avtaler og saksforberedelser knyttet til en mulig realisering av prosjektet. Dette vil omhandle både faglige, juridiske og økonomiske forhold.